

**Отчет**  
**об итогах реализации инициативного проекта**  
**на территории Ачаирского сельского поселения Омского муниципального района**  
**Омской области**

1. Наименование инициативного проекта: «Устройство детской площадки по ул. Магистральная в п. Речной Ачаирского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Омский муниципальный район.

2.2. Поселение: Ачаирское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: поселок Речной.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: устройство детской площадки.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омский район, п. Речной, ул.

Магистральная

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 30 марта 2022 года по 15 июля 2022 года.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1563239,99	1563239,99		
2	Средства местного бюджета	375061,31	375061,31		
2.1	Собственные средства местного бюджета	207061,31	207061,31		
2.2	Инициативные платежи физических лиц	70000,00	70000,00		
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	98000,00	98000,00		
Всего		1938301,30	1938301,30		

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание*
1	Росоловский Сергей Васильевич	песок	тонн	5	
2	Кузнецов Владимир Николаевич	песок	тонн	3	
3	Ориничев Александр Александрович	песок	тонн	3	

4	Дубровский Павел Алексеевич	песок	тонн	3	
5	Зобнин Анатолий Иванович	песок	тонн	4	
6	Кныш Алексей Александрович	плитка тротуарная «Краковский квадрат»	м2	86	
7	Кныш Алексей Александрович	бордюр	шт.	177	
8	ЗАО «Первомайское»	ограждение	шт.	14	
9	Леушкин Ю.А.	освещение	усл.ед	1	

\* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Леушкин Григорий Валерьевич	планировка грунта механизированным способом, планировка песка механизированным способом	700 м2
2	Кныш Алексей Александрович	подвоз плитки, бордюров	плитка 86 м 2, бордюры 177 шт.
3	МКУ «Ачаирец»	предоставление техники и оборудования, исправление профиля основания	Трактор МТЗ-82 с куном, ПТС-4, ГАЗ САЗ «Чистая вода», генератор – 1 шт, сварочный аппарат – 1шт., триммер – 1 шт.
4	МКУ «Ачаирец»	вывоз мусора	15 куб.м
5	Леушкин Григорий Валерьевич	погрузка/разгрузка материала, корчевание пней, старых деревьев	разгрузка плитки, бордюров, корчевание деревьев – 12 шт.
6	Леушкин Юрий Александрович	предоставление техники	Трактор МТЗ-82 с куном, ПТС-4
7	Леушкина Ольга Михайловна	сбор мусора	
8	Лазарев Дмитрий Валерьевич	погрузка, планировка песка вручную	
9	Галиахметов Владимир Касимович	укладка плитки, бордюров	
10	Савченко Дмитрий Николаевич	укладка плитки, бордюров	
11	Жуковский Юрий Юрьевич	укладка плитки, бордюров	
12	Гречанников Евгений Александрович	укладка плитки, бордюров	
13	Ступин Илья Владимирович	укладка плитки, бордюров	
14	Кузнецов Максим Анатольевич	укладка плитки, бордюров	
15	Клопотной Александр Петрович	погрузка, планировка песка вручную, подвоз плитки,	

		бордюров, песка.	
16	Варламова Ольга Николаевна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
17	Кузьменко Наталья Сергеевна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
18	Храмцова Галина Дмитриевна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
19	Иванова Венера Жакуповна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
20	Савинов Денис Геннадьевич	погрузка, планировка песка вручную	
21	Ковалева Елена Николаевна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
22	Леушкина Анастасия Ивановна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
23	Демченко Евгений Николаевич	погрузка, планировка песка вручную	
24	Демченко Елена Викторовна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
25	Упис Валентина Аркадьевна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
26	Рунковская Ирина Юрьевна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
27	Шелестных Людмила Геннадьевна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
28	Рунковский Сергей Викторович	погрузка, планировка песка вручную	
29	Чернышенко Юрий Геннадьевич	укладка плитки, бордюров	
30	Мелибаева Виктория Владимировна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
31	Сунка Юрий Валентинович	погрузка, планировка песка вручную	
32	Саидова Марина Мухторзоновна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
33	Димитриенко Вера Михайловна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	
34	Комисаров Дмитрий Иванович	укладка плитки, бордюров	
35	Тимошенко Олег Николаевич	укладка плитки, бордюров	
36	Бульчев Сергей Николаевич	погрузка, планировка песка вручную	
37	Бульчева Елена Владимировна	погрузка веток, сбор мусора, погрузка/разгрузка материала	

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

- 1) Произведены работы по устройству детской площадки по ул. Магистральная в п. Речной Ачаирского сельского поселения Омского муниципального района Омской области с каруселями, детскими игровыми и спортивными комплексами, тренажерами, освещением и видеонаблюдением. Обустроены тротуарные дорожки, установлены скамьи для отдыха и урны.



2)





Глава Ачаирского сельского поселения  
(наименование муниципального образования)  
"27"июля 2022 года

В.Ж.Иванова